

DODATOK Č. 1.
k Zmluve o dielo 01/2024
(ďalej len „dodatok č. 1“)

Uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č.343 /2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čl. 1. Zmluvné strany

Na jednej strane :

Názov: **Obec Horná Kráľová**
Sídlo organizácie : Hlavná 186000 17/34, 951 31 Horná Kráľová
Štatutár: Ing. Peter Šoka, starosta
IČO: 00800368
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej: **združenie „LORIME+FIDES“**

Obchodné meno: **LORIME GARDEN s.r.o.** – vedúci člen združenia

Sídlo (miesto podnikania): Váhovce

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Štatutárny orgán: Ing. Erika Hodinová

Bankové spojenie:

IBAN:

Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro

Číslo zápisu: Vl. č. 46395/T

Obchodné meno: **FIDES Slovakia, s.r.o.** – člen združenia

Sídlo : Malinovo

IČO:

DIČ :

IČ DPH :

Štatutárny orgán: Mgr. Jana Nachtmannová, Ing. Petr Bauer

Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro,

Číslo zápisu: Vl.č. 107728/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. 2 Úvodné ustanovenia

V súlade s ustanovením čl. 11, ods. 11.2. Zmluvy o dielo č. 01/2024 zo dňa 17.05.2024 1 sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 1 (ďalej len „dodatok“).

Čl. 3 Predmet dodatku

1. Dodatok k zmluve obsahuje zmenu v zmluve, bez nového verejného obstarávania vystavujeme na základe Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.
2. Dôvodom zmien v zmluve o dielo je zmena bodu 11.2. a bodu 11.3.3. zmluvy.
Bod 11.2. – znie takto:
Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami, pokiaľ nebudú v rozpore s § 18 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Bod 11.3.3. – znie takto:
Túto zmluvu sú zmluvné strany oprávnené meniť vo forme písomného dodatku k tejto zmluve počas jej trvania najmä, nie však výlučne, v nasledovných prípadoch, ak:
ich potreba vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať.
3. Zmena oproti pôvodne nacenému výkazu výmer nastáva v týchto položkách:
Položka 222 - pôvodný fotovoltický modul (panel) JinKO Solar JKM460M-60HL4. 460Wp, nahradený novým fotovoltickým modulom (panel) JA SOLAR JAM66S30 – 505W/MR/1500V.
- Položka 224 – pôvodný fotovoltický striedač FIMER PVS-50-TL-SX2. IP65 nahradený novým fotovoltickým striedačom HUAWEI Sun2000-40KTL-M3
- Položka 223 – pôvodný optimizer TIGO TS4-A-S nahradený novým optimizérom Huawei, 600W-P
- Položka 194 - pôvodný multimerací prístroj ABB B24-212-100 nahradený novým multifunkčným napäťovým relé HRN-100 s LCD displejom
- Položka 196 - pôvodná prepäťová ochrana SALTEK DMP-024-V/1-FR1 nahradená novou prepäťovou ochranou POPV II 2 F 1000V DC (KIWA)
- Položka 200, 201 – pôvodný kábel SOLARFLEX-X H1Z2Z2-K 1x4 BLACK a SOLARFLEX-X H1Z2Z2-K 1x4 RED nahradený káblom SOLARFLEX-X H1Z2Z2-K 1x6mm BLACK a SOLARFLEX-X H1Z2Z2-K 1x6mm RED
4. Nakoľko sa jedná o silnejší model fotovoltickej elektrárne, zmení sa aj počet panelov z 90 na 82 vrátane príslušenstva k jednotlivým panelom. Táto zmena je odsúhlasená Environmentálnym fondom, ktorý je poskytovateľom podpory formou dotácie (zmluva č. 230797 08U02)

5. V Čl. 4 ZoD „Cena diela“ sa bod 4.2. mení o sumu zníženú o cenu zníženého počtu fotovoltických panelov vrátane príslušenstva.

Pôvodná celková cena diela:

Celková cena diela uvedeného v Čl. 4 bod. 4.2 ZoD je v zmysle prílohy č.3:

cena diela bez DPH: 186 000,- EUR

DPH 20%: 37 200,- EUR

cena diela celkom s DPH: 223 200,- EUR

sa nahrádza novým nasledovným znením:

Celková cena diela uvedeného v Čl. 4 bod. 4.2 ZoD je v zmysle prílohy č.3:

cena diela bez DPH: 184 248,00- EUR

DPH 20%: 36 849,60- EUR

cena diela celkom s DPH: 221 097,60- EUR

6. Ostatné ustanovenia ZoD a prílohy týmto dodatkom nedotknuté zostávajú nezmenené, v platnosti a účinnosti.

Čl. 4. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 01/2024 zo dňa 13.03.2024 v znení dodatku č. 1.
2. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých objednávateľovi budú doručené po jej podpise štyri a zhotoviteľovi dve vyhotovenia.
3. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. Tento dodatok sa povinne zverejňuje podľa § 5a odst. 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. Tento dodatok bol uzatvorený slobodne, vážne, nie v tiesni, omyle, ani za nápadne nevýhodných podmienok, jeho obsah si zmluvné prečítali, rozumejú mu a na znak súhlasu s týmto obsahom tento dodatok č. 1 vlastnoručne podpisujú.

V Hornej Kráľovej dňa: 2024

Za objednávateľa:

Vo Váhovciach, dňa: 2024

Za zhotoviteľa:

LORIME GARDEN s.r.o.

Ing. Erika Hodinová

V Malinove, dňa:

FIDES Slovakia s.r.o.

Mgr. Jana Nachtmannová

FIDES Slovakia s.r.o.

Ing. Petr Bauer